



Prefeitura do Município de Palotina

CNPJ 76.208.487/0001-64

Inscr. Est. ISENTO

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: DE PALOTINA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PALOTINA			CNPJ: 76.208.487/0001-64
Endereço: ALDIR PEDRON, 898			
UF: PR	CEP: 85.950-000	Telefone: (44) 3649-7800	
Conta Corrente n° 29490-x	Banco: Bco do Brasil	Agência: 0959-8	Praça de Pagamento: Palotina
Responsável: JUCENIR LEANDRO STENTZLER			CPF: 778.829.031-91
CI/Órgão Expedidor: 5.859.107-6 SSP PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:			CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais 1.59 km na rodovia municipal Lourival Gabriel e 2.74 km na KD 102 num total de 4.33 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Palotina possui uma área de 64.982 há. sendo deste total 46.000 há rurais com, agricultura, e com aproximadamente 700 km de estradas rurais sem pavimentação. Palotina é por excelência, tradicional produtor de grãos, sua base de sustentação econômica é a agricultura com destaque para as lavouras de soja, milho, trigo, também é destaque a produção de frangos de corte com 272 aviários com uma produção de 118.800 (MILHÕES) de cabeça ano, sendo exportada para mais de 40 países, suinocultura com um aumento constante da produção, a bacia leiteira com uma representatividade no Município, possuímos ainda no nosso município mais de 600ha de Lamina d água em tanques escavados para a produção de peixes (tilápias) com a produção sendo abatida em frigoríficos da região. Por isso a necessidade de manter em boas condições as estradas rurais vicinais é de fundamental importância para o desenvolvimento desta atividade principalmente, pois exigem aplicação de tecnologia de ponta. Devido ao nosso solo ser Latossolo, com alto teor de argila faz com que o mesmo consegue agregar com qualidade o material (cascalho). Com a ocorrência de constantes chuvas em nossa região, concentradas e erosivas, as dificuldades financeiras do Município fazem com que Município solicite auxílio na manutenção e melhoria da trafegabilidade das estradas rurais. Para podermos oferecer aos nossos produtores rurais e empresas que atuam no ramo, uma infra-estrutura adequada nas estradas vicinais do município, para a entrega dos produtos e escoamento da produção agrícola. Entretanto a presente ação tem por finalidade principal proporcionar uma visão objetiva para a recuperação das estradas ruais. O Projeto prevê Recuperação de estradas municipais rurais.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	08
2 - Número de agricultores	140
Comunidades atendidas:	08

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.000 litros de óleo diesel	MUNICIPIO	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Bigodes/sangradouros	un	152	Pá carregadeira Trator de Esteira	160
2	Lombadas	un	75	Pá carregadeira	80
3	Regularização do leito	km	4,33	Moto niveladora	100
4	Abaulamento de leito	km	4,33	Pá carregadeira Trator de Esteira	300
5	Caixas de retenção	un	08	Pá carregadeira	15

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Nivaldo Antonio Domingos	 Assinatura
Cargo:	Secretario Municipal de Obras	
N.º Registro Conselho de Classe:	9636/TD	
Local:	Palotina	
Data:	29 de Julho de 2013	



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	JUCENIR LEANDRO STENTZLER	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	778.829.031-91	
Local:	PALOTINA	
Data:	29 DE JULHO DE 2013.	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

PARECER FAVORÁVEL. PROPORCIONAR AOS MUNICÍPIOS, ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES, MELHOR QUALIDADE DE VIDA, FACILITAR O ESTABELECIMENTO DA SAFRA, DIMINUIR OS CUSTOS DE PRODUÇÃO, EM CONSEQUÊNCIA MAIS RENDA AO PRODUTOR RURAL.
É O PARECER

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	VALNEUR FERRANDIN	
CPF:	334.869.999-15	
Local:	TOLEDO - PARANÁ	
Data:	06 DE SETEMBRO DE 2013	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	OSCAR MASSAYUKI YAMAMOTO	
CPF:	01590591860	
Local:	TOLEDO - PR	
Data:	06-09-2013	

Oscar Masseyuki Yamamoto
Eng.º Agrônomo
CREA 6821-D
Realizado

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.