



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS

Av. Agostinho de Souza, 646 - Fone: (42) 3562-1212 - Fax: (42) 3562-1188  
CNPJ 75.687.954/0001-13 - CEP 84.630-000  
PAULA FREITAS - Estado do Paraná  
e-mail: prefeiturapaulafreitas@yahoo.com.br



### PLANO DE TRABALHO (parte integrante do Convênio)

#### 1 - DADOS CADASTRAIS:

ENTIDADE PROPONENTE Prefeitura Municipal de Paula Freitas		CNPJ 75.687.954/0001-13	
ENDEREÇO: Rua Agostinho de Souza, 646			
CIDADE Paula Freitas	UF Pr	CEP 84.630.000	TELEFONE (42) 35621212
CONTA CORRENTE Nº 42.421-8	AGÊNCIA 0217-8	BANCO Brasil S/A	CIDADE União da Vitória
NOME DO RESPONSÁVEL Mauro Feliz dos Santos		CPF 485.882.109-91	
CI/Órgão Expedidor: 3.556.986-3 SSP PR		CARGO Prefeito Municipal	

#### 2 - OBJETO E JUSTIFICATIVAS

Objeto: Recuperação da trafegabilidade de estradas rurais	Período de Execução Início: Na liberação dos recursos Término: 365 dias após
Identificação do Objeto: O presente instrumento tem por objeto a recuperação da trafegabilidade de estrada rural no Município de Paula Freitas-Pr, trecho de 3,0 Km da estrada denominada como travessa dos Kuchinski, iniciando no Carazinho e terminando na estrada que vai ao Cerro do Leão.	
Justificativas da Proposta: O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios. Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo	



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS

Av. Agostinho de Souza, 646 - Fone: (42) 3562-1212 - Fax: (42) 3562-1188  
CNPJ 75.687.954/0001-13 - CEP 84.630-000  
PAULA FREITAS - Estado do Paraná  
e-mail: prefeiturapaulafreitas@yahoo.com.br



da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012.

### 3 - BENEFICIÁRIOS

	Diretos	Indiretos	Total
1 Número de agricultores (ou comunidades) atendidos	40	120	160

### 4 - PLANO DE APLICACAO

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo
9500 litros de óleo diesel	SEAB	23.000,00	Após a publicação

### 5 - PLANO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA EM SERVICOS

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant	Tipo de Máquina	horas
01	Alargamento da estrada	Km	003	Pá carregadeira	210
02	Transporte material a ser retirado	Km	1.200	Caminhão	280
03	Abaulamento da estrada	Km	002	Motoniveladora	080
04	Transporte pedra brita	Um	020	Caminhão com 5m <sup>3</sup>	040

### 6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADE	PERIODO DE EXECUÇÃO				
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
01	Alargamento estrada	x				
02	Transporte material a ser retirado	x				
03	Abaulamento da estrada	x				
04	Trasnporte pedra brita		x			

### 7 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS

Av. Agostinho de Souza, 646 - Fone: (42) 3562-1212 - Fax: (42) 3562-1188  
CNPJ 75.687.954/0001-13 - CEP 84.630-000  
PAULA FREITAS - Estado do Paraná  
e-mail: prefeiturapaulafreitas@yahoo.com.br



- Priorizar trechos de estradas dentro dos princípios de manejo e conservação de solos e águas, conforme estabelecido nas Metas do Governo – 2012 a 2014 e no Plano de Ação do SEAGRI – 2012 a 2014, no eixo “SUSTENTABILIDADE”;
- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito da estrada, o revestimento com pedra brita e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais;
- Repasse de recursos financeiros da SEAB aos municípios especificamente para aquisição de óleo diesel a ser utilizado para recuperação de estradas rurais, mediante TERMO DE CONVÊNIO.

### 8 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Estão previstas três formas de avaliação:

**1ª. Forma: Pelo Chefe de Núcleo - Avaliação de Conformidade – Durante a Execução do Convênio** (Modelo, Anexo 4 dos Procedimentos Operacionais do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS) – realizada pelo Chefe de Núcleo, durante a execução do convênio, sendo destinada à verificação dos itens de composição do processo de aquisição e aplicação do óleo diesel na recuperação de estradas rurais. Encontra-se dividida em duas etapas. Assim, deverão ser verificados:

•**1ª ETAPA: 30 DIAS APÓS O REPASSE DE RECURSOS:** Data e valor da liberação dos recursos pela Seab; Quantidade de óleo diesel adquirido; quilometragem de trecho a ser recuperado; os principais problemas identificados e as providências tomadas.

•**2ª ETAPA: FINAL DO CONVÊNIO – AVALIAÇÃO** – Trata-se, em verdade, da junção do conjunto de AVALIAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS, questionário a ser respondido pela equipe de avaliação e pelo Técnico da AT (junto aos agricultores), com anuência do Chefe de Núcleo.

**2ª Forma: Pela Equipe de Avaliação - Quali quantitativa - Final do Convênio** – (Modelo, Anexo 5 do dos Procedimentos Operacionais do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS) - realizada pela Equipe de Avaliação, no final do Convênio, sendo destinada à verificação quali quantitativa dos itens de composição do processo de aquisição e aplicação do óleo diesel, bem como do número de quilômetros recuperados. Assim, deverão ser verificados:

•**A - Indicadores quantitativos:** Data e valor da liberação dos recursos pela Seab; Participação financeira do município; km de estradas recuperadas;



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS

Av. Agostinho de Souza, 646 - Fone: (42) 3562-1212 - Fax: (42) 3562-1188  
CNPJ 75.687.954/0001-13 - CEP 84.630-000  
PAULA FREITAS - Estado do Paraná  
e-mail: prefeiturapaulafreitas@yahoo.com.br

SEAB/DEAGRO  
Pág: 10  
Rub: [assinatura]

- B - Indicadores qualitativos: Pontos positivos e negativos identificados no processo de aquisição do óleo diesel; Pontos positivos e negativos identificados no processo de aplicação do óleo diesel; Sugestões para futuros projetos.

**3ª Forma: Pelo Técnico da Assistência Técnica (dos Beneficiários - Final do convênio) -** (Modelo, Anexo 6 dos Procedimentos Operacionais do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS) - realizada pelo Técnico da AT, no final do Convênio, sendo destinada à verificação do grau de satisfação dos agricultores beneficiados. Para tanto, tendo como princípio a avaliação do impacto da recuperação da estrada rural na visão dos agricultores, sugere-se uma amostra de 5% em cada município atendido, tendo como parâmetros: o grau de satisfação do agricultor; as melhorias identificadas pelo agricultor e se tem alguma sugestão a dar.

### 09 - CONSIDERAÇÕES

### 10 - DECLARAÇÃO DO CONVENIENTE

Na qualidade de representante legal do Conveniente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Mauro Feliz dos Santos
Cargo:	Executivo Municipal
Local:	Paula Freitas
Data:	14/05/2013

[Assinatura]  
Assinatura

### 11 - PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DA SEAB

Nome:	JAIR R. S. DE MELLO
Cargo:	chefe de Núcleo
Local:	União da Vitória
Data:	

[Assinatura]  
**Jair R. S. de Mello**  
Eng. Agrôn. - Crea 18400-D  
Assinatura  
Chefe N. Reg. SEAB  
União da Vitória

### 12 - APROVAÇÃO DA SEAB

Nome:	DIONÍSIO RETCHESKI
Cargo:	FISCAL / DEAGRO
Local:	UNIÃO DA VITÓRIA
Data:	

[Assinatura]  
Assinatura

**DIONÍSIO RETCHESKI**  
Engenheiro Agrônomo  
CREA 3273-D-77R  
CPF 168.914.769-30  
Fiscal DEAGRO/SEAB U. V.