




PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
Secretaria Municipal de Agricultura

Av. Vitória, 167 - Centro - Cruz Machado -
Fone (42) 3554-1222 - Ramal 203



PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: **CRUZ MACHADO**

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: CRUZ MACHADO		CNPJ: 76.339.688/0001-09	
Endereço: Av. Vitória, 167- Centro			
UF: PR	CEP: 84620-000	Telefone: (42) 3554-1222	
Conta Corrente: nº 19.630-4	Banco: Brasil	Agência: 2020-6	Praça de Pagamento: Agência de Cruz Machado
Responsável: Antonio Luis Szaykowski			CPF: 714.986.999-87
CI/Órgão Expedidor: 4.207.620-1 SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **9,2** quilômetros, trecho denominado de Linha Poço Preto que liga a Estrada da Linha IAPÓ e a Estrada da Linha Santana.

3. JUSTIFICATIVA

O município de Cruz Machado possui aproximadamente 3200 km de estradas rurais, e após o longo período de chuvas que ocorreu na região é necessário readequação para promover a melhoria da trafegabilidade para o transporte escolar, como também facilitará o atendimento a Agricultores Familiares que necessitam escoar sua produção que atende inclusive programas como o PAA e PNAE, além de possibilitar o melhor deslocamento das pessoas que necessitam de atendimento médico ou resolver algum outro assunto na cidade.

Dentro deste plano de Trabalho está previsto a readequação da estrada denominada Linha Poço Preto, com uma distancia de 9,2 km que compreende o trecho entre a Linha IAPÓ e Linha Santana, onde será realizado o cascalhamento, abaulamento e limpeza de valas na lateral, bem como a limpeza dos bueiros existentes.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	150

Comunidades atendidas: Poço Preto, Linha Santana, parte da Linha Rio da Areia e Lajeado Liso.

RS

Q



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10900 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Cascalhamento	Km	5,0	Caminhão e Motoniveladora	90
02	Abaulamento	Km	9,2	Motoniveladora	90
03	Limpeza de valas	Km	3,0	Retroescavadeira	30
04	Limpeza de bueiros	Un	5	Retroescavadeira	8
05	Limpeza de barrancos	Km	6,0	Motoniveladora	80
06	Bigodes e sangradouros	Un	8,0	Retroescavadeira	10

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X			
2	Execução dos serviços				X		

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Roberto Guilherme Plewka	
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR 114383/D	
Local:	Cruz Machado	
Data:	29 de julho de 2013	




11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	AntonioLuisSzaykowski	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	714.986.999-87	
Local:	Cruz Machado	
Data:	29 de julho de 2013	Assinatura

Rgt


Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. FISCAL DO CONVÊNIO)



Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	JAIR R S DE MELLO	
CPF:	529 588 509 - 78.	
Local:	UNIAS DA VITÓRIA	
Data:	02/08/2013.	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Assinatura
Nome:	DIONÍSIO RETCH	 DIONÍSIO RETCHESKI Engenheiro Agrônomo CREA 5279-D-7 ^o R CPF 169.914.789-20 Fiscal DEAGRO/SEAB II Vº
CPF:	169.914.789-20	
Local:	UNIAS DA VITÓRIA.	
Data:	02/08/2013.	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
SEAB - NÚCLEO REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua: Professora Amazília 747 CEP 84600-000
Fone Fax: 42 35213800




PARECER

Relativo ao Projeto de Recuperação da Trafegabilidade das Estradas Rurais – Aquisição de Óleo Diesel, do Município de Cruz Machado /PR, protocolado sob nº 12.005.717-0, após minuciosa análise do Plano de Trabalho e vistoria do trecho da estrada denominado Linha do Poço Preto num total de 9,2 km., concluímos pela necessidade da aplicação deste recurso, por isso “SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL AO PLEITO DO MUNICÍPIO”.

É O PARECER

União da Vitória, 31 de julho de 2013


DIONÍSIO RETCHESKI
Engenheiro Agrônomo
CREA 5273-D-7ª
CPF 169.914.789-80
Fiscal DEAGRO/SEAB U. Va.