



# Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

CNPJ – 77.007.474/0001-90

Rua Rui Barbosa, 204 - Fone (42) 3543-1210.  
CEP: 84 635-000 - Paulo Frontin - Paraná  
Home-page: [www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)



| PLANO DE TRABALHO DO<br>PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS |                               |                            |                                     |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>MUNICÍPIO: PAULO FRONTIN</b>  |                               |                            |                                     |
| <b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>   |                               |                            |                                     |
| Município: Paulo Frontin   |                               | CNPJ: 77.007.474/0001-90   |                                     |
| Endereço: Rua Rui Barbosa, 204   |                               |                            |                                     |
| UF: PR   | CEP: 84.635-000               | Telefone: (42) 3543 1210   |                                     |
| Conta Corrente: nº<br>18831-x  | Banco:<br>Banco do Brasil 001 | Agência:<br>2262-4         | Praça de Pagamento:<br>Mallet – PR. |
| Responsável:<br>JAMIL PECH   |                               |                            | CPF:<br>648.672.349-15              |
| CI/Orgão Expedidor:<br>44672308 SESP PR  | Cargo: Prefeito Municipal     | Função: Prefeito Municipal |                                     |

| 2 OUTROS PARTICIPES (se houver) |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nome:                           | CPF ou CNPJ: |
| Endereço:                       | CEP:         |

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 11,6 quilômetros.

## 3. JUSTIFICATIVA

Devido à degradação ocorrida principalmente pelo excesso de chuvas, aliado as dificuldades econômicas do município, há necessidade de auxílio da SEAB por meio da aquisição de óleo diesel, para a manutenção e melhoria na trafegabilidade da estrada principal de Linha Iguazu Saleté-Vera Guarani e Vicina: dois Pocinhos, efetuando a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, cascalhamento em alguns pontos onde há necessidade, e pequenas intervenções de drenagem, tornando-a apta para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando a produção principalmente de leite, erva mate e grãos, bem como permitirá que a comunidade tenha atendimento as necessidades básicas, especialmente a que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.

## 4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição                           | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 03                  |
| 2 - Número de agricultores          | 85                  |

Comunidades atendidas: Linha Iguazu Saleté, Vera Guarani e Vicinal Dois Pocinhos.


## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

| Especificação                             | Responsabilidade           | Valor R\$     | Prazo de Execução                 |
|---|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Aquisição de 10.500 litros de óleo diesel | MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN | R\$ 27.000,00 | 18 meses após a publicação no DOE |

## 6. PLANO DE OBRAS

Será efetuado o abaulamento total do trecho, com alargamento passando de 4 mts para 5 mts de largura, sendo que em alguns trechos será efetuado a limpeza dos barrancos, cascalhamento com posterior compactação e limpeza das valetas.

| Item | Tipo de Serviço      | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | Horas |
|------|----------------------|-----|--------|-----------------|-------|
| 01   | Abaulamento do leito | Km  | 11,6   | Motoniveladora  | 90    |
| 02   | Alargamento          | Km  | 11,6   | Motoniveladora  | 90    |



# Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

CNPJ – 77.007.474/0001-90

Rua Rui Barbosa, 204 - Fone (42) 3543-1210.  
CEP: 84.635-000 - Paulo Frontin - Paraná  
Home-page: [www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)



|    |  |           |      |                     |    |
|----|--|-----------|------|---------------------|----|
| 03 | Limpeza dos barrancos                    | Km        | 8    | Motoniveladora      | 70 |
| 04 | Limpeza de valetas                       | mt linear | 1800 | Retroescavadeira    | 60 |
| 05 | Carga de material de revestimento        | m³        | 200  | Pá carregadeira     | 2  |
| 06 | Transporte de material de revestimento   | m³        | 200  | Caminhão basculante | 25 |
| 07 | Esparramação de material de revestimento | Km        | 3    | Motoniveladora      | 15 |

Obs: Jazida a 9 km da obra.

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Nº | ATIVIDADES *                         | PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL |    |    |    |    |    |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
|    |                                      | 1º                               | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1  | Processo de aquisição de combustível | X                                |    |    |    |    |    |
| 2  | Execução dos serviços                |                                  | X  |    |    |    |    |
|    |                                      |                                  |    |    |    |    |    |

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valetas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar e linha de leite.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome: José Marcos Pech

Cargo: Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

N.º Registro Conselho de Classe: CREA 31224/TD-PR

Local: Paulo Frontin

Data: 31 de julho de 2013

Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de

TRABALHANDO NO PRESENTE PARA GARANTIR O FUTURO




# Prefeitura Municipal de Paulo Frontin



CNPJ – 77.007.474/0001-90

Rua Rui Barbosa, 204 Fone (42) 3543-1210.  
CEP: 84.635-000 - Paulo Frontin - Paraná  
Home-page: [www.paulofrontin.pr.gov.br](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)



|           |  |
|-----------|--|
| Trabalho. |  |
| Nome:     | JAMIL PECH   |
| Cargo:    | PREFEITO MUNICIPAL   |
| CPF:      | 648.672.349-15   |
| Local:    | PAULO FRONTIN  |
| Data:     | 31 de julho de 2013  |
|           | <br>Assinatura |

## 12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

|        |                               |  |
|--------|-------------------------------|--|
|        |                               | <br>Assinatura<br><b>Jair R. S. de Mello</b><br>Eng. Agrôn. Crea 18400-D<br>Chefe N. Reg. SEAB<br>União da Vitória                       |
| Cargo: | CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB |  |
| Nome:  | JAIR R.S. MELLO               |  |
| CPF:   | 529588509-78                  |  |
| Local: | UNIÃO DA VITÓRIA              |  |
| Data:  | 21/8/2013                     |  |
|        |                               | <br>Assinatura<br><b>DIONÍSIO RETCHESKI</b><br>Engenheiro Agrônomo<br>CREA 5774-D-7K<br>CPF 169.914.789-20<br>Fiscal DEAGRO/SEAB U. Va. |
| Cargo: | FISCAL DO CONVÊNIO *          |  |
| Nome:  | DIONÍSIO RETCHESKI            |  |
| CPF:   | 169.914.789-20                |  |
| Local: | UNIÃO DA VITÓRIA.             |  |
| Data:  | 31/07/2013                    |  |

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

