



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

| PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| MUNICÍPIO: ESPERANÇA NOVA | | | |
| 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA | | CNPJ: 01.612.269/0001-91 | |
| Endereço: AVENIDA JUVENAL SILVA BRAGA, 400 | | | |
| UF: PR | CEP: 87.545-000 | Telefone: (44) 3640-8000 | |
| Conta Corrente: nº 13. 213-6 | Banco: BRASIL | Agência: 1354-4 | Praça de Pagamento: PÉROLA |
| Responsável: EVERTON BARBIERI | | | CPF: 045.879.159-80 |
| Cl/Órgão Expedidor: SSP/PR | Cargo: EXECUTIVO | Função: PREFEITO | |
| 2 OUTROS PARTICÍPES (se houver) | | | |
| Nome: | | CPF ou CNPJ: | |
| Endereço: | | CEP: | |

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) Estrada(s) rural (is) **Cascalho**, comprimento de **3.285 metros**, **Estrada Cardeal**, comprimento de **1.230 metros**, **Estrada Sá**, comprimento de **500 metros** em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **5.015,00 metros**. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municípios devem ser adaptadas a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante a estação chuvosa.


4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 02 |
| 2 - Número de agricultores | 73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



Nome das Comunidades:

- 1º - **Estrada Cascalho e Sá** – comunidade Terra Boa
2º - **Estrada Cardeal** – Comunidade Boa Esperança

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB
5.1 – CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA EM SERVIÇOS.

| Especificação | Responsabilidade | Valor R\$ | Prazo de Execução |
|---|------------------|-------------|-----------------------------------|
| Aquisição de 13.938 litros de óleo diesel | SEAB ✓ | 31.500,00 ✓ | 18 meses após a publicação no DOE |

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

| Item | Tipo de Serviço | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | Horas |
|------|--|-----|--------|-----------------|-------|
| 01 | Estrada Cardeal – Quebra de barranco | KM | 1,23 | Pá Carregadeira | 70 |
| 02 | Estrada Cardeal - Construção de caixa de contenção | UN | 82 | Pá Carregadeira | 50 |
| 03 | Estrada Cardeal - Abaulamento. | UN | 41 | Motoniveladora | 25 |
| 04 | Estrada Cascalho - Abaulamento | UN | 88 | Motoniveladora | 45 |
| 05 | Estrada Cascalho – Construção de caixa | UN | 176 | Pá Carregadeira | 53 |
| 06 | Estrada Cascalho – Quebra de barranco | M² | 8700 | Pá Carregadeira | 50 |
| 07 | Estrada Cascalho - Alargamento de estrada | M² | 8700 | Motoniveladora | 30 |
| 08 | Estrada Sá – Quebra de barranco | KM | 0,5 | Pá Carregadeira | 40 |
| 09 | Estrada Sá – Construção de caixa de contenção | UM | 34 | Pá Carregadeira | 20 |
| 10 | Estrada Sá – Alargamento de estrada | M² | 2500 | Pá Carregadeira | 20 |
| 11 | Estrada Sá – Abaulamento | UM | 17 | Motoniveladora | 10 |

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Nº | ATIVIDADES * | PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Quebra de barranco | X | X | | | | |
| 2 | Alargamento de estrada | X | X | | | | |
| 3 | Construção de caixa de contenção | X | X | | | | |
| 4 | Abaulamento | X | X | | | | |

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.


Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91




9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

| | | |
|--|---------------------------|--|
| O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais. | | |
| Nome: | VALDEMIR DE SOUZA MODESTO |  Valdemir de Souza Modesto Tecnólogo em Engenharia Civil Técnico em Agropecuária CREA-PR-112087/D |
| Cargo: | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |
| N.º Registro Conselho de Classe: | CREA-PR-112087/D | |
| Local: | ESPERANÇA NOVA | |
| Data: | 06/05/2013 | Assinatura |

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

| | | |
|--|--------------------|---|
| Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho. | | |
| Nome: | EVERTON BARBIERI |  Everton Barbieri Prefeito Municipal Assinatura |
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | |
| CPF: | 045.879.159-80 | |
| Local: | ESPERANÇA NOVA | |
| Data: | 06/05/2013 | |


12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

- PARECER FAVORÁVEL "PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS" - MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA-PR





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



Prefeitura Municipal
Esperança Nova
Trabalhando por Você

| | | |
|--------|--------------------------------------|--|
| Cargo: | CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB |  José Antonio de Andrade Duarte Engº. Agrº. - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional da SEAB Umuarama Assinatura |
| Nome: | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE DUARTE | |
| CPF: | 860.934.019-87. | |
| Local: | SEAB - NÚCLEO REGIONAL DE UMUARAMA | |
| Data: | 06/05/2013 | |
| Cargo: | FISCAL DO CONVÊNIO * |  Assinatura Pedro R. Motimoto SEAB/DEAGRO N. R. de Umuarama |
| Nome: | Pedro R. Motimoto | |
| CPF: | 171060609-69 | |
| Local: | Umuarama | |
| Data: | 21/08/2013 | |

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO, no N. R. indicar outro servidor habilitado.

