

NR
UMUARAMA
PAG. 07
Rub.



PLANO DE TRABALHO

MUNICÍPIO: TAPIRA

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: TAPIRA		CNPJ: 75.801.738.0001-57	
Endereço: RUA PARANAGUÁ Nº 518			
UF: PR	CEP: 87.830-000	Telefone: (44) 3679-1133	
Conta Corrente: nº 18.223-0	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 0786-2	Praça de Pagamento: CIDADE GAÚCHA
Responsável: DELFINO MARQUES DA SILVA			CPF: 466.663.899-72
CI/Órgão Expedidor: 3.421.703-3 SSP/PR	Cargo: ADMINISTRADOR PÚBLICO	Função: PREFEITO	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. DO OBJETO

Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares do MUNICÍPIO, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Tapira possui um território que abrange 435,027 km², sendo a zona rural formada por 815 estabelecimentos agropecuário (Fonte IBGE - Censo Agropecuário 2006), destes a grande maioria são estabelecimentos de produtores familiares, que tem como suas atividades principais, a pecuária leiteira, seguida pela pecuária de corte, a mandiocultura, sericicultura, fruticultura, holericultura, produção florestal com eucalipto, milho (grão e silagem), além de pequenas áreas com café e algumas culturas exploradas esporadicamente como feijão e soja.

Por ter solos originários do Arenito Caiuá, as áreas cultiváveis apresentam-se quase que em sua totalidade, índices entre 80% a 90% de areia, níveis baixos de fósforo, potássio, cálcio e matéria-orgânica, tais fatores somados as conjunturas políticas e econômicas do passado, proporcionaram a perda de capacidade de investimento e depreciação dos bens de produção, principalmente dos produtores familiares.

Perante tal cenário, e visualizando a importância dos produtores familiares, o "Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo" pelo Governo do Estado, vem dar um incremento essencial a base produtiva das atividades do setor agropecuário do Estado, através da disponibilização de Calcário, insumo este de primeira importância na correção do solo.

Com a disponibilização deste insumo aos agricultores familiares do município, seguido das recomendações técnicas disponibilizadas pelos profissionais da Emater Tapira e Prefeitura Municipal, haverá incrementos positivos na produção, firmando estes produtores em seu meio, gerando emprego e renda direta e indiretamente dentro da cadeia produtiva e na sociedade em geral.


5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade (ton)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	3340.4041	Calcário Dolomítico PRNT mínimo 75% PN mínimo 90%, soma de Óxidos de Ca e Mg 38% mínimo	Município de Tapira	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	188,57	toneladas	163,33	30.799,13
02	3340.4041	Calcário Calcítico PRNT mínimo 75,1% PN mínimo 90 %, MgO máximo 5% e Cão mínimo 45%, soma de Óxidos mínimo 50%.	Município de Tapira	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	313,15	toneladas	182,66	57.199,97
Total (R\$)									87.999,10


*Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas).

A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.

Beneficiários	Diretos	Indiretos	Total
Número de agricultores atendidos	100	300	400
01 - Abedias da Costa Aguiar			
02 - Ademar José da Silva			
03 - Ademir Donizete Cardoso			
04 - Adriano Alexandrino			
05- Alcir Sebastião Mantovani			
06- Aldivar Barros dos Santos			
07 - Alexandre Pissoli Gonçalves			
08 - Ana Divina Oliveira			
09 - Antonio Carlos Rodrigues			
10 - Antonio Carlos Vicentim			
11 -Antonio Carolino Gomes			
12 - Antonio da Silva Costa			
13 - Antonio das Neves Cardoso			
14 - Antonio José Augusto Munhoz			
15 - Antonio Pinheiro de Oliveira			
16 - Antonio Salmazo			
17 - Antonio Valoto			
18 - Antonio Valotti			
19 - Aparecido Donizete Paisca			
20 - Aparecido José Cardoso			
21 - Aparecido Zocante			
22 - Benedito Garcia da Silva Filho			
23 - Carlos Aparecido Spinelli			
24 - Cauzio Saraiva Taglianetti			
25 - Cecília da Silva Scano			
26 - Celso Batista da Silva			
27 - Cícero Batista da Silva			
28 - Cícero Souza Dias			
29 - Cléber Valentin Pereira			
30 - Clerenildo Marques Gouveia			
31 - Dirceu José Sandri			
32 - Eduardo Guerino Meschial			



33 – Eliton João Bozzano
34 – Fernando Matsumoto Damota
35 – Fravio Constante da Cruz
36 – Hamilton Schimtz Karsten
37 – Hélio Rosa Pereira
38 – Henrique Jacinto Constante
39 – Irineu Ramos
40 – Israel Machado da Silva
41 – Isaias Barbosa de Lima
42 – Isaias Ribeiro Paulino
43 – Jaime da Silva Scano
44 – Jaine Ferro Assunção
45 – João Brambila Cavitioli
46 – João Cezer Perin
47 – João Chaves Duo
48 – João Gonçalves Ribeiro
49 – João Leonel Sobrinho
50 – Joaquim Raimundo
51 – José Aparecido Muniz
52 – José Carlos Magalhães de Silva
53 – José Carlos Maraus da Silva
54 – José Félix da Silva
55 – José Isaac Ramos
56 – José Justino Assunção
57 – José Roberto Gimenez
58 – José Roberto Rodrigues
59 – José Vicente da Silva
60 – Josefa Virginia da Silva
61 – Juliano Lazari
62 – Julio Ferreira da Silva
63 – Kasuo Kataoka
64 – Laércio Perin
65 – Laércio Pichitelli
66 – Lindauro Ferreira Damota
67 – Lucas Ferreira da Silva
68 – Luciano Valoto
69 – Luiz Straglioto
70 – Luiz Turozzi
71 – Luiza Ferreira Batista
72 – Manoel Marques de Mendonça
73 – Manoel Vicente da Silva
74 – Marcio José Damota
75 – Mario Antonio Costa
76 – Mauro de Oliveira Júnior
77 – Nereu Ramos
78 – Neusa Gnan Novais de Araujo
79 – Orlando Cescon
80 – Osvaldo Taglianetti
81 – Pedro Munhoz Filho
82 – Pedro Nogueira
83 – Pedro Torres Garcia
84 – Renato Ferreira Damota
85 – Rodrigo Pissoli Gonçalves
86 – Sebastião Paisca
87 – Sebastião Perez da Silva
88 – Sebastião Simão da Silva
89 – Sérgio Rodrigues
90 – Sergio Sadão Toyama
91 – Sérgio Schimtz Karsten
92 – Severino Batista da Silva
93 – Thiago de Souza Silva
94 – Valdecir dos Passos



95 – Valdir Pissoli			
96 – Vanildo Robert			
97 – Vicente Travaglia			
98 – Vitorino Colombo			
99 – Wilson Yukio Narimatsu			
100 – Yoshio Kataoka			

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 1ª etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições contidas no Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;
- 2ª etapa: Definição das Comunidades, Microbacias e Produtores que serão beneficiados;
- 3ª etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos agricultores;
- 4ª etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convênio, conforme Legislação;
- 5ª etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
- 6ª etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
- 7ª etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária nº 18.223-0 da Instituição Financeira Oficial Banco do Brasil.

A SEAB repassará ao Município o valor do Convênio em única parcela, após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15608/2007, Resolução nº 28/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE-PR.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO


Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e consequente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.

9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas	Data de início	Data de conclusão
Instituição da UGT	18/04/2013	22/04/2013
Definição dos Beneficiários	01/04/2013	22/04/2013
Definição do Técnico Responsável	22/04/2013	22/04/2013
Levantamento de Documentos	19/04/2013	22/04/2013
Processo	10 dias	35 dias
Entrega e Incorporação dos Corretivos	90 dias	180 dias
Prestação de Contas	190 dias	Até 30 dias após o término da Vigência do Convênio

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.



Engº Agrº Tiago Cabrera de Oliveira
 CREA PR 59458/D


Local: Tapira Data: 23/04 /2013

Tiago Cabrera de Oliveira
 Eng.º Agr.º - CREA-PR 59.458/D



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Delfino Marques da Silva
CPF: 466.663.899-72

Data: 23/04 / 2013


12. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivação via convênio.

Local: UMUARAMA, 26/04/2013

Data: 26/04/2013


Paulo Roberto Cavalcante Moura
CPF: 113.855.024-87


José Antonio de Andrade Duarte
CPF: 860.934.019-87

José Antonio de Andrade Duarte
Eng.º Agr.º - CREA-PR 26 470-D
Chefe do Núcleo Regional
da SEAB Umuarama