



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



Prefeitura Municipal
Esperança Nova
 2008-2012
 TRABALHANDO POR VOCÊ

PLANO DE TRABALHO
 (parte integrante do Convênio)
MUNICÍPIO: ESPERANÇA NOVA

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: ESPERANÇA NOVA CNPJ: 01.612.269/0001-91
 Endereço: AVENIDA JUVENAL SILVA BRAGA, 400
 UF: PR CEP: 87.545-000 Telefone: (44) 3640-8000
 Conta Corrente: nº Banco: Agência: Praça de Pagamento:
 13.207-1 BRASILEIRA 1354-4 PÉROLA
 Responsável: EVERTON BARBIERI CPF: 045.879.159-80
 CI/Órgão Expedidor: Cargo: Função:
 SSP/PR EXECUTIVO PREFEITO MUNICIPAL

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome: CPF ou CNPJ:
 Endereço: CEP:

3. DO OBJETO

Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares do **MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA**, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

4. JUSTIFICATIVA O Município de Esperança Nova, atender as demandas recebidas referente á melhoria da fertilidade dos solos, notadamente quanto á disponibilização do calcário e outros corretivos firma convenio junto ao Governo do Estado na captação de recursos financeiros para aquisição e distribuição de fertilizante/super simples requerendo através de análise de solo como forma de melhoria da produção e da produtividade.

Através de chamamento público procuraram a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Esperança Nova em conjunto com o Instituto Emater local ratificou os 101 produtores com análise de solo e que em sua maioria é para pastagens e que serão corrigidas 320 há. Como esses produtores já fizeram a correção da acidez do solo quando da aplicação do calcário que é a prática que mais contribui para o aumento da eficiência dos adubos em especial o super simples, com base em resultados obtidos em Unidades de Referencias" UR's "no município de Esperança Nova tem se verificado um aumento de 20% no aumento da produtividade dos produtores acompanhados.


5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade (ton)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	3340.4041	Aquisição de Super Simples	No município de Esperança Nova	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE.	106.500	Toneladas	826,00	88.000,00
		Composição: 18% P2O5 25% CaO 12% S							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



Total (R\$) **88.000,00**

*Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas).

A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.

Beneficiários	Diretos	Indiretos	Total
Número de agricultores atendidos	101	303	404

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 1ª etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições contidas no Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;
- 2ª etapa: Definição das Comunidades, Microbacias e Produtores que serão beneficiados;
- 3ª etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos agricultores;
- 4ª etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convênio, conforme Legislação;
- 5ª etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
- 6ª etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
- 7ª etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária nº **13.207-1** da Instituição Financeira Oficial **BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 1354-4**

A SEAB repassará ao Município o valor do Convênio em única parcela, após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15608/2007, Resolução nº 28/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE-PR.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e conseqüente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.

9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas	Data de início	Data de conclusão
Instituição da UGT	05/04/2013	05/04/2013
Definição dos Beneficiários	22/05/2013	24/05/2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**


Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



Definição do Técnico Responsável	05/04/2013	03/06/2013
Levantamento de Documentos	29/05/2013	08/06/2013
Processo Licitatório (<i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i>)	30 dias	60 dias
Entrega e Incorporação dos Corretivos (<i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i>)	90 dias	110 dias
Prestação de Contas (<i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i>)	120 dias	150 dias

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.


VALDEMIR DE SOUZA MODESTO
CREA-PR 112087/D

ESPERANÇA NOVA, 17/06/2013

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Prefeito Municipal
EVERTTON BARBIERI
CPF: 045.879.159-80

Data: 17/06/2013

12. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivação via convênio.


Local: UMUARAMA

Data: 24-06-2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



Paulo Roberto Cavalcante Moura
CPF: 113.855.024-87
FISCAL

Chefe no NR da SEAB - Gestor
José Antonio de Andrade Duarte
CREA-PR 26.470-D
CPF: 860.934.019-84