

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO		CNPJ: 77.870.475/0001-63	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 77.555-000	Telefone: (44) 3634-80-01	
Conta Corrente nº 291-7	Banco: DO BRASIL	Agência: 8274-0	Praça de Pagamento: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO
Responsável: VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO			CPF: 570.142.729-34
Cl/Órgão Expedidor:	Cargo: PREFEITO	Função:	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos 01 a 04 da estrada rural São Henrique em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 14,3 quilômetros. Sendo o trecho 1 - 4.700 metros a ser trabalhado, trecho 2 - 500 metros a ser trabalhado, trecho 3 - 4.600 metros a ser trabalhado, trecho 4 - 4.500 metros a ser trabalhado, totalizando toda extensão.

3. JUSTIFICATIVA

O Município de São Jorge do Patrocínio é composto por várias estradas rurais, e são mantidas em boas condições de trânsito, porém as caixas de retenção necessitam de limpeza e adequações, com esta prática espera-se controlar o escoamento superficial das águas pluviais, visando o manejo e conservação de solo e água na Microbacia a ser trabalhada, garantindo o tráfico dos produtores e suas famílias bem como facilitando o transporte escolar e o escoamento da produção agropecuária ao longo do ano, nesta, que é a principal estrada rural do Município.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	350

Comunidades atendidas: Comunidade São Sebastião e Comunidade São Benedito.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
1. Aquisição de 13.785 Litros de óleo diesel	Município	31.498,72	18 meses após Publicação do DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Abaulamento do leito	km	14,3	Motoniveladora	439
02	Construção/Reforma de Bigodes e passadores	Unid.	350	Pá Carregadeira	230
03	Reforma de caixas de retenção	Unid.	700	Pá Carregadeira	294

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X				
2	Execução dos serviços			X			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	FAUSTO FERDINANDO PAULIN	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Agrônomo.	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR-26993/D	
Local:	São Jorge do Patrocínio	
Data:	02/05/2013	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO	 Assinatura Valdelei Ap. Nascimento Prefeito Municipal CPF: 570.142.729-34 P.M.S.J. Patrocínio
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	570.142.729-34	
Local:	São Jorge do Patrocínio	
Data:	02/05/2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

- PARECER FAVORÁVEL "PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAVEGA - UNIDADE DE ESTUDOS RURAIS" - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PA

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 José Antonio de Andrade Duarte Engº Agrº - CREA/PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional Assinatura Umuarama
Nome:	JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE DUARTE	
CPF:	860.934.019-87	
Local:	UMUARAMA, PA	
Data:	28.05.2013	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO*	 Pedro K. Morimoto SEAB/DEAGRO Umuarama
Nome:	Pedro K. Morimoto	
CPF:	171060609-69	
Local:	Umuarama -	
Data:	10/06/2013	

(* Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.