



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.640.520/0001-75 – FONE 3654-1146
AV. ADÃO ARCÂNGELO DAL BEM, 882-BRASILÂNDIA DO SUL



| PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|--|
| MUNICÍPIO: BRASILÂNDIA DO SUL | | | |
| 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| Município: BRASILÂNDIA DO SUL | | CNPJ: 95.640.520/0001-75 | |
| Endereço: AV. ADÃO ARCANJO DAL BEM, 882 | | | |
| UF: PR | CEP: 87595-000 | Telefone: (44) 3654-1235 ou 3654-1209 | |
| Conta Corrente: nº 28076-3 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 0830-3 | Praça de Pagamento: ASSIS CHATEAUBRIAND |
| Responsável: MARCIO JULIANO MARCULINO | | | CPF: 019.237.059-62 |
| Cl/Órgão Expedidor: 7.179.380-0 SS/Pr | Cargo: PREFEITO | Função: PREFEITO | |
| 2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver) | | | |
| Nome: | | CPF ou CNPJ: | |
| Endereço: | | CEP: | |

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 12 quilômetros. Sendo as seguintes estradas: 1.706,00 metros da Estrada São Paulo, da Estrada Jarenço, 1.810,00 metros, da estrada Marcondes 3.460,00 metros, da estrada Água Amarela, 3.850 metros, da Estrada Maringá 1.174,00 metros. ,

Conforme está ilustrado no mapa, imagem de satélite e fotos que seguem em anexo (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).


3. JUSTIFICATIVA

As presentes especificações referem-se aos serviços de recuperação (abaulamento de leito, manutenção das lombadas, manutenção das caixas de lombadas e transporte de cascalho), a serem executados na Estrada São, Jarenco, Marcondes, Água Amarela e Maringá, localizados no município de **Bransilandia do Sul**, no noroeste do Estado do Paraná.

Através desta recuperação iremos levar qualidade de vida aos produtores rurais contribuindo para o desenvolvimento da Comunidade local, facilitando o acesso dos produtores rurais e de suas famílias à serviços como educação, saúde e lazer. Além disso, será possível fazer com tranquilidade e segurança o transporte escolar dos alunos que residem nas propriedades rurais, até a sede do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.640.520/0001-75 – FONE 3654-1146
AV. ADÃO ARCÂNGELO DAL BEM, 882-BRASILÂNDIA DO SUL



Quanto ao aspecto econômico a viabilização do acesso a propriedade rural é fator de desenvolvimento e fixação das famílias no campo, pois a melhoria da infraestrutura viária facilita o escoamento da produção agrícola local bem como transporte de insumos independente das condições climáticas.

No aspecto ambiental a pavimentação da estrada esta ligada diretamente ao controle do processo erosivo que leva a perda do solo, conseqüentemente diminuindo o assoreamento de caixas de retenção de água, córregos e rios. Fatores estes que afetam a preservação do meio ambiente.

Outro fator que não podemos deixar de citar é a tragédia ambiental causada no município devido a elevada precipitação pluviométrica durante os dias 08 a 18 de março causaram danos humanos, materiais e ambientais. Precipitação pluviométrica atingiu níveis altíssimos, superando a média histórica do município. No período de dez dias choveu mais que 280 mm, atingindo drasticamente a área rural, danificando em grande monta 35 km de estradas vicinais e duas pontes, afetando diretamente mais de 450 pessoas, totalizando um prejuízo em tono de R\$ 500.000,00. Desta forma, a aquisição deste recurso será fundamental para auxiliar na recuperação dos danos causados pela tragédia ambiental ocorrido no mês de março de 2013 neste Município.

4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 0,0 |
| 2 - Número de agricultores | 450 |

Comunidades atendidas: _____

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB


| Especificação | Responsabilidade | Valor R\$ | Prazo de Execução |
|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| Aquisição de 18.000 litros de óleo diesel | MUNICIPIO | 40.000,00 | 18 meses após a publicação no DOE |

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

| Item | Tipo de Serviço | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | Horas |
|----------------|------------------------|-----|--------|-----------------|-------|
| Est. S.P | Bigodes/sangradouro | ud | 24 | Pá Carregadeira | 20 |
| | Lombadas | un | 43 | Pá Carregadeira | 30 |
| | Regularização do Leito | Km | 1,706 | Moto Niveladora | 20 |
| | Caixa de Retenção | Ud. | 24 | Pá Carregadeira | 30 |
| Est. Jarenco | Bigodes/sangradouro | ud | 30 | Pá Carregadeira | 16 |
| | Lombadas | un | 45 | Pá Carregadeira | 16 |
| | Regularização do Leito | Km | 1,81 | Moto Niveladora | 28 |
| | Caixa de Retenção | Ud. | 30 | Pá Carregadeira | |
| Est. Marcondes | Bigodes/sangradouro | ud | 50 | Pá Carregadeira | 40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.640.520/0001-75 – FONE 3654-1146
AV. ADÃO ARCÂNGELO DAL BEM, 882-BRASILÂNDIA DO SUL



| | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----|------|-----------------|------|
| | Lombadas | un | 87 | Pá Carregadeira | 50 |
| | Regularização do Leito | Km | 3,46 | Moto Niveladora | 60 |
| | Caixa de Retenção | Ud. | 50 | Pá Carregadeira | 40 |
| | | | | | |
| Est. Água Amarela | Bigodes/sangradouro | ud | 80 | Moto Niveladora | 90 |
| | Lombadas | un | 65 | Pá Carregadeira | 97,5 |
| | Regularização do Leito | Km | 3,85 | Pá Carregadeira | 55 |
| | Caixa de Retenção | Ud. | 80 | | 40 |

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Nº | ATIVIDADES * | PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Processo de aquisição de combustível | 3.000 lts | 3.000 lts | 3.000 lts | 3.000 lts | 3.000 lts | 3.000 lts |
| 2 | Execução dos serviços | 2 km | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km |

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
 ESTADO DO PARANÁ
 CNPJ: 95.640.520/0001-75 – FONE 3654-1146
 AV. ADÃO ARCÂNGELO DAL BEM, 882-BRASILÂNDIA DO SUL




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

| | | |
|---|--|---|
| Nome: EDSON DE ASSIS RIBEIRO | |  |
| Cargo: ENG. AGRONOMO | | |
| N.º Registro Conselho de Classe: 3965-D | | |
| Local: BRASILÂNDIA DO SUL | | |
| Data: 15/05/2013 | | |
| | | Assinatura |


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Nome: MARCIO JULIANO MARCULINO | |  |
| Cargo: PREFEITO MUNICIPAL | | |
| CPF: 019.237.059-62 | | |
| Local: BRASILÂNDIA DO SUL | | |
| Data: 15/05/2013 | | |
| | | Assinatura |

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

- PARECER FAVORÁVEL "PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS" - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Cargo: CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB | |  |
| Nome: JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE DUARTE | | |
| CPF: 860.934.09-87 | | |
| Local: Umuarama - PR | | |
| Data: 20-06-2013 | | |
| | | José Antonio de Andrade Duarte Eng.º Agr.º - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional Assinatura da SEAB Umuarama |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Cargo: FISCAL DO CONVÊNIO* | |  |
| Nome: Paulo Roberto Cavalcante Moura | | |
| CPF: 113.855.024-87 | | |
| Local: Umuarama | | |
| Data: 24/06/2013 | | |
| | | Paulo Roberto Cavalcante Moura Eng.º Agr.º - CREA-PR 20.366 DEAGRO - N. R. de Umuarama CPF 113.855.024-87 Assinatura |

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.