

## PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: ALTO PIQUIRÍ			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: ALTO PIQUIRÍ		CNPJ: 76.247.352/0001-08	
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 141			
UF: PR	CEP: 87.580.000	Telefone: ( 44 ) 3656.1383	
Conta Corrente: nº 13.711-X	Banco DO BRASIL S.A:	Agência: 1525-7	Praça de Pagamento: ALTO PIQUIRÍ
Responsável: ELIAS PEREIRA DA SILVA			CPF 086.726.604-04:
CI/Órgão Expedidor: SSP/ PARANÁ	Cargo: PREFEITO MUNICIPA	Função:	
<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de ~~14,70~~ quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

### 3. JUSTIFICATIVA

*O município de Alto possui grande malha de estradas rurais, onde trafegam os agricultores e também escoam suas produções. Essas estradas são de leito afundado e que dificultam após as chuvas a trafegabilidade, causando transtornos aos agricultores fazerem seus acessos ao município, bem como o grande número de alunos do meio rural que estudam na sede. Por isso são necessários os trabalhos de recuperação.*


### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	5
2 - Número de agricultores	160

Comunidades atendidas: PAULISTÂNIA, SALTINHO DO OESTE, ESTRADA PÉ DE LIMÃO, MONTE SINAI E MIAKIE.

### 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 18.604 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	40.000,00	18 meses após a publicação no DOE



## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	ABAULAMENTO LEITO	KM	14,7	MOTONIVELADORA	151
02	CONSTRUÇÃO DE UNIFORMES	UNI	490	PÁ CARREGADEIRA	329
03	CONSTRUÇÃO DE UM CAIXAS RETENÇÃO	UM	980	PÁ CARREGADEIRA	329

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X	X	X		
2	Execução dos serviços	X	X	X	X		

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.


## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO


Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.	
Nome: EDSON DE A. RIBEIRO	
Cargo: ENG. AGRÔNOMO	
N.º Registro Conselho de Classe: CREA 3695-D	
Local: ALTO PIQUIRÍ	
Data: 05 DE JUNHO DE 2013.	
	Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.





Nome:	ELIAS PEREIRA DA SILVA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL
CPF:	086.726.604-04
Local:	ALTO PIQUIRÍ
Data:	05 DDE JUNHO DE 2013.

*Elias Pereira da Silva*  
 Assinatura  
 ELIAS PEREIRA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 086.726.604-04

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

- PARECER FAVORÁVEL "PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS". MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRÍ - PR.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB
Nome:	José Antonio de Andrade Duarte
CPF:	069.934.087-19
Local:	UMUARAMA - PR
Data:	14.06.2013 - 1508.3220

*de Antonio de Andrade Duarte*  
 José Antonio de Andrade Duarte  
 Engº. Agrº. - CREA-PR 26.470-D  
 Chefe do Núcleo Regional  
 da SEAB Umuarama  
 Assinatura

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *
Nome:	Pedro K. Morimoto
CPF:	171060609-63
Local:	Umuarama
Data:	14/06/2013

*Pedro K. Morimoto*  
 Assinatura

Pedro K. Morimoto  
 SEAB/DEAGRO  
 N. R. de Umuarama

642.557