



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

1. DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS				CNPJ: 95.587.648/0001-12	
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 2122 - CENTRO					
Cidade: NOVA LARANJEIRAS	PR	CEP: 85.350-000	DDD/Telefone: (42) 36371148	FAX: (42) 36371148	E. A. - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 6122	Banco: Banco Brasil	Agência: 4749	Praça de Pagamento: Nova Laranjeiras		
Nome do Responsável: JOSÉ LINEU GOMES				C.P.F. 240.909.729-49	
C.I./Órgão Expedidor: 1328459-8 / SSPPR	Cargo: Executivo	Função: PREFEITO		Matrícula:	
Endereço Residencial: RUA RIO GRANDE DO SUL, 2122 - CENTRO				CEP: 85350-000	
Município: NOVA LARANJEIRAS		UF: PR	DDD/Celular: (42) 88128161		
E-mail: assessoria@novalaranjeiras.pr.gov.br				DDD/Telefone: (42) 36371148	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural do Rio Bananas em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 7,00 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

O cascalhamento caracteriza-se por ser um revestimento fácil de ser executado, com material abundante, e que não necessita de grande habilidade para execução de serviços de implantação. O presente projeto foi desenvolvido para atender a população do Município Nova Laranjeiras. Considerando que a área a ser implantada no entorno do projeto é uma área de tráfego com veículos para escoamento da produção agrícola e utilizada para transporte escolar, a alternativa selecionada foi de se utilizar o cascalhamento, já que há facilidade para se adquirir na região e devido ao custo menor do pavimento e ainda o solo e o tráfego nos permitiram preliminarmente tal escolha.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de Distritos atendidos	01
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	200

Comunidades atendidas: Poço Grande, Rio Tavinho e Monte Belo e o Distrito de Rio Bananas. Além destas comunidades de Nova Laranjeiras, a estrada dá acesso também à Comunidade do Cascudo no Município de Diamante do Sul.



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 15.446,47 litros de óleo diesel	Nova Laranjeiras	R\$ 32.998,11	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS - (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Conformação Geométrica De Plataforma Para Execução De Revestimento Primário Em Rodovias Vicinais	m2	42.000,00	Motoniveladora 140hp peso operacional 12,5t - CHP diurno	31,0884
2	Carga mecanizada e remoção e entulho com transporte ate 1km (Bigodes e Caixa de Retenção).	m3	1.000,00	Caminhão basculante, 6m3, 12 t - 162HP (vu=5anos) - CHP diurno.	31,20
				Retroescavadeira diesel 75cv (CP) incluindo Operador capacidade caçamba 0,76m3	30,00
3	Escavação, carga e transporte de material de 2a categoria, caminho de serviço revestimento primário, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m3, dmt 800 ate 1.000 m	m3	12.600,00	Escavadeira hidráulica sobre esteira 105hp, peso operacional 17 t, capacidade 0,8m3 - CHP diurno	65,52
				Caminhão basculante, 6m3, 12 t - 162HP (vu=5anos) - CHP diurno	393,12
4	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 HP) material 1ª. Categoria	m2	42.000,00	Motoniveladora 140HP peso operacional 12,5t - CHP diurno	49,76
5	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	m3	12.600,00	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80hp, peso operacional 8,1t - CHP diurno.	109,57

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

At.




MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.




Nome:	Lucas Mathias dos Santos Silva	 LUCAS MATIAS DOS SANTOS SILVA CREA/PR 89858 / D ENGENHEIRO CIVIL Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-89.858/D	
Local:	Nova Laranjeiras	
Data:	10 de Maio de 2013	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Jose Lineu Gomes	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	240.909.729-49	
Local:	Nova Laranjeiras	
Data:	10 de Maio de 2013	

12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

 Aprovado		
Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Valdemir Alves Almeida CREA PR 37081 TD Chefe do NR da SEAB Laranjeiras do Sul - PR Assinatura
Nome:	Valdemir Alves Almeida	
CPF:	473.332.199-68	
Local:	Laranjeiras do Sul	
Data:		
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Angelo Antonio Mezzomo Engenheiro Agrônomo CREA-PR 73559/D SEAB Assinatura
Nome:	Angelo Antonio Mezzomo	
CPF:	053.694.299-44	
Local:	Laranjeiras do Sul	
Data:		



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL


Interessado: Município de Nova Laranjeiras

Assunto: Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais/2013

Parecer

Considerando que o município de Nova Laranjeiras possui, em sua maioria, estradas de terra e estas são elementos fundamentais para a locomoção do homem do campo, transporte escolar, escoamento da produção e, nos meses de janeiro, fevereiro e março, época de colheita de grãos, chove frequentemente e em excesso, tornando as estradas intrafegáveis, somos de parecer favorável a celebração do presente Convênio.

Laranjeiras do Sul, 22 de Maio de 2013.


Valdemir Alves Almeida
CREA PR 37081 TD
Chefe do NR da SEAB
Laranjeiras do Sul - PR

Chefe do Núcleo Regional de Laranjeiras do Sul