

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**

**PLANO DE TRABALHO (PT - 1/5)**

**1. DADOS CADASTRAIS**

Órgão ou Entidade Proponente:		CNPJ	
Prefeitura Municipal de Califórnia		75.771.279/0001-06	
Endereço: Rua 17 de Dezembro, 149.			
Cidade	UF	CEP	DDD - Telefone Esfera Administrativa
Califórnia	PR	86820-000	(43) 3429-1242 Municipal
Conta Corrente*:	Banco*:	Agência*:	Praça de Pagamento*:
Responsável:		CPF: 436230429-00	
Ana Lucia Mazeto Gomes			
CI/Órgão Expedidor:	Cargo:	Função:	
3.108.113-0 SSP/PR	Prefeita	Executivo Municipal	
Endereço: Praça São Francisco de Assis, nº 67		CEP: 86820-000	

**2. OUTROS PARTICIPES**

Nome	CNPJ	Esfera Administrativa
Endereço:	CEP:	

**3. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO**

Título do Programa:	Modernização da Sericicultura no Estado do Paraná	Duração:	12 meses
		Início:	Após publicação no DIOE
		Término:	12 meses após publicação no DIOE

**Identificação do Objeto:**

Implantação de 01 Patrulha Sericícola equipada com: 01 trator 65cv; 01 carreta; 01 roçadeira; 01 corrente de ferro; 01 distribuidor de calcário; 01 subsolador; 02 máquinas de tirar casulo, à grupos de sericultores familiares, que os utilizaram de forma comunitária, proporcionado a otimização da mão de obra disponível e o incremento da produtividade e renda.

**Justificativa da Proposição:**

Diversas ações e programas vêm sendo apoiados pelo Estado, buscando incentivar a atividade, seja através da condução de reuniões deliberativas na Câmara técnica do Complexo Seda ou na coordenação e na execução de programas de apoio, como os já ocorridos de distribuição de roçadeiras, serras de poda, e o mais recente com a realização de análises de solo e distribuição de calcário para todos os produtores do Estado, além dos programas, ainda apoia os Encontros Estaduais dos Sericultores.

De acordo com os relatos das últimas reuniões da Câmara Técnica do complexo da seda pelos profissionais da Fiação de Seda Bratac S.A., o cenário atual é otimista para o mercado de seda, sendo que a demanda está bem superior à produção, ou seja, está faltando produção de casulos verdes para atender novos contratos.

Também merece destaque o trabalho realizado pelas Universidades, IAPAR, EMATER, SEAB, BRATAC, FEASPAR, Prefeituras que de forma participativa e integrada vêm promovendo avanços no setor e buscando alternativas para as dificuldades encontradas.

No entanto, não são poucas as dificuldades da cadeia produtiva, vem passando a se destacar:

- Queda significativa de produção de casulos verdes no estado em função da diminuição no número de produtores, ocasionada por diversos fatores associados;
- Problemas com deriva de agrotóxicos utilizados em outras culturas de maneira ilegal e irresponsável, com riscos inclusive com saúde pública;
- Dificuldade de acesso ao crédito em algumas localidades e para equipamentos específicos da sericultura;
- Preconceito por parte dos técnicos da esfera privada e pública; que por falta de conhecimento e envolvimento, muitas vezes prestam um desserviço à atividade, colocando barreiras infundadas que comprometem o desenvolvimento da sericultura em algumas regiões.

Neste contexto, evidencia-se a importância da atividade, o momento promissor e a extrema necessidade de apoio pelo estado, a auxiliar na resolução de injustiças e das dificuldades apontadas buscando fortalecer esta cadeia produtiva tão importante na fonte de renda no meio rural, possibilitando a fixação do homem no campo, através da mecanização da atividade, principalmente para agricultores familiares, com uma produção limpa, em que o Paraná se destaca como o maior produtor do País e a melhor qualidade de seda do mundo.

(PT - 2/5)		Entidade		Prefeitura Municipal de Califórnia				UF	PR
4. METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$ 1,00)									
Código da Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Unitário	Custo	
			Início	Término	Unidade	Quant.		Total	Total
	• Trator de 65 cv	Califórnia	Publicação o no DIOE	12 meses após publicação no DIOE	Un	01	77.000,00	77.000,00	
	• Carreta	Califórnia	Publicação o no DIOE	12 meses após publicação no DIOE	Un	01	5.000,00	5.000,00	
	• Roçadeira Hidráulica	Califórnia	Publicação o no DIOE	12 meses após publicação no DIOE	Un	01	5.000,00	5.000,00	
	• Corrente de ferro	Califórnia	Publicação o no DIOE	12 meses após publicação no DIOE	Un	01	1.500,00	1.500,00	
	• Distribuidor de Calceiro	Califórnia	Publicação o no DIOE	12 meses após publicação no DIOE	Un	01	8.000,00	8.000,00	
	• Subsolador	Califórnia	Publicação o no DIOE	12 meses após publicação no DIOE	Un	01	3.500,00	3.500,00	
	• Máquina de tirar casulo	Califórnia	Publicação o no DIOE	12 meses após publicação no DIOE	Un	02	5.000,00	10.000,00	
							<b>TOTAL</b>	<b>110.000,00</b>	

**5. CAPACIDADE INSTALADA**

O Município dispõe de toda estrutura administrativa para realização de aquisições de acordo com a legislação vigente, assim o mesmo disponibilizará de 1 técnico para acompanhamento dos produtores e monitoramento do correto uso das máquinas. Também dispõe de local adequado para guarda e manutenção dos equipamentos se necessário.

*[Handwritten signature]*



(PT - 4/5)		Entidade:		Prefeitura Municipal de Califormia												UF:	PR
8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) - ANO:																	
Meta	Participante	PARCELAS MENSAIS												Total			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	Proporçante	7.000,00														7.000,00	
1	SEAB	103.000,00														103.000,00	
	Total	110.000,00														110.000,00	
2	Proporçante																
	SEAB																
	Total																
3	Proporçante																
	SEAB																
	Total																
4	Proporçante																
	SEAB																
	Total																
5	Proporçante																
	SEAB																
	Total																
6	Proporçante																
	SEAB																
	Total																
7	Proporçante																
	SEAB																
	Total																
8	Proporçante																
	SEAB																
	Total																
Total	Proporçante	7.000,00														7.000,00	
	SEAB	103.000,0														103.000,00	
	Total	110.000,00														110.000,00	

*[Handwritten signature]*

(PT - 5/5) Entidade: Prefeitura Municipal de California UF: PR

**9. PLANO DE APLICAÇÃO**

Código	Natureza da Despesa Especificação	Participação (R\$ 1,00)		
		Proponente	SEAB	Total
	Custeio			
	Investimento			R\$110.000,00
<b>Total</b>		7.000,00	R\$103.000,00	R\$110.000,00

**10. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE**

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Ana Lúcia Mazeto Gomes  
 Cargo: Prefeita  
 Local: Califórnia  
 Data: \_\_\_\_\_

*Ana Lúcia Mazeto Gomes*  
Assinatura

**11. PARECER DO CHEFE DO NUCLEO REGIONAL DA SEAB**

Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Local: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

Assinatura

**12. APROVAÇÃO DA SEAB**

Nome: NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
 Cargo: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA  
 Local: CURITIBA-PR  
 Data: \_\_\_\_\_

*Norberto Anacleto Ortigara*  
Assinatura

**NORBERTO ANACLETO ORTIGARA**  
Secretário de Estado

- \*itens que podem ser incluídos após definido o apoio.
- Preencher somente as células em branco.