



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: pefsio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: SANTA IZABEL DO OESTE			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Santa Izabel do Oeste		CNPJ: 76.205.715/0001-42	
Endereço: Rua Acácia, 1317			
UF: Paraná	CEP: 85650-0000	Telefone: (46) 3542-1360	
Conta Corrente: nº 18.533-7	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2579-8	Praça de Pagamento: Santa Izabel do Oeste
Nome do Responsável: Moacir Fiamoncini	CI/Órgão Expedidor: SSP-PR 6.329.647-3	Nº CPF: 031.907.239-82	Endereço: Rua Ipê, 1644 Bairro Doze de Outubro

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 96.49 quilômetros.

- Trecho 01 – Estrada Linha Sarandi A, extensão: 440 metros.
- Trecho 02 – Estrada Linha Sarandi B, extensão: 3.580 metros.
- Trecho 03 – Estrada Linha Sarandizinho A, extensão: 1.500 metros.
- Trecho 04 – Estrada Linha Sarandizinho B, extensão: 2.000 metros.
- Trecho 05 – Estrada Linha Sarandizinho C, extensão: 2.450 metros.
- Trecho 06 – Estrada Linha Timóteo, extensão: 3.100 metros.
- Trecho 07 – Estrada Linha São Judas Tadeu A, extensão: 850 metros.
- Trecho 08 – Estrada Linha São Judas Tadeu B, extensão: 3.600 metros.
- Trecho 09 – Estrada Linha Sarandi C, extensão: 600 metros.
- Trecho 10 – Estrada Linha Sarandizinho D, extensão: 4.380 metros.
- Trecho 11 – Estrada Linha Sarandi D, extensão: 3.350 metros.
- Trecho 12 – Estrada Linha Sarandi E, extensão: 670 metros.
- Trecho 13 – Estrada Linha Sarandizinho E, extensão: 1.250 metros.
- Trecho 14 – Estrada Linha Sarandizinho F, extensão: 380 metros.
- Trecho 15 – Estrada Linha Sarandizinho G, extensão: 4.200 metros.
- Trecho 16 – Estrada Linha São Judas Tadeu C, extensão: 3.300 metros.
- Trecho 17 – Estrada Linha São Judas Tadeu D, extensão: 1.300 metros.
- Trecho 18 – Estrada Linha São Judas Tadeu E, extensão: 1.550 metros.
- Trecho 19 – Estrada Linha Pratinha, extensão: 1.300 metros.
- Trecho 20 – Estrada Linha São Judas Tadeu F, extensão: 2.100 metros.



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefisio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



Trecho 21 – Estrada Linha Benizio, extensão: 3.100 metros.
Trecho 22 – Estrada Linha União do Oeste/Nova Estrela, extensão: 8.000 metros.
Trecho 23 – Estrada Linha Nova Estrela A, extensão: 1.900 metros.
Trecho 24 – Estrada Linha Nova Estrela B, extensão: 1.750 metros.
Trecho 25 – Estrada Linha Alto União A, extensão: 1.650 metros.
Trecho 26 – Estrada Linha Alto União B, extensão: 700 metros.
Trecho 27 – Estrada Linha Anunciação A, extensão: 1.150 metros.
Trecho 28 – Estrada Linha Anunciação B, extensão: 2.550 metros.
Trecho 29 – Estrada Linha Anunciação C, extensão: 3.300 metros.
Trecho 30 – Estrada Linha Km 47 A, extensão: 700 metros.
Trecho 31 – Estrada Linha Km 47 B, extensão: 1.900 metros.
Trecho 32 – Estrada Linha Km 45 A, extensão: 1.700 metros.
Trecho 33 – Estrada Linha Km 45 B, extensão: 750 metros.
Trecho 34 – Estrada Linha Nova, extensão: 3.200 metros.
Trecho 35 – Estrada Linha Rio da Prata A, extensão: 3.000 metros.
Trecho 36 – Estrada Linha Sarandizinho H, extensão: 900 metros.
Trecho 37 – Estrada Linha Pinheirinho A, extensão: 1.200 metros.
Trecho 38 – Estrada Linha Pinheirinho B, extensão: 700 metros.
Trecho 39 – Estrada Linha Santa Catarina, extensão: 1.300 metros.
Trecho 40 – Estrada Linha Bonati A, extensão: 360 metros.
Trecho 41 – Estrada Linha Bonati B, extensão: 800 metros.
Trecho 42 – Estrada Linha Cerini, extensão: 1.100 metros.
Trecho 43 – Estrada Linha Jacutinga A, extensão: 300 metros.
Trecho 44 – Estrada Linha São José/Maravilha, extensão: 480 metros.
Trecho 45 – Estrada Linha Colônia Nova A, extensão: 1.300 metros.
Trecho 46 – Estrada Linha São Paulo A, extensão: 1.400 metros.
Trecho 47 – Estrada Linha Anta Gorda A, extensão: 550 metros.
Trecho 48 – Estrada Linha Anta Gorda B, extensão: 800 metros.
Trecho 49 – Estrada Linha Anta Gorda C, extensão: 400 metros.
Trecho 50 – Estrada Linha CTG, extensão: 600 metros.
Trecho 51 – Estrada Linha Sarandi F, extensão: 450 metros.
Trecho 52 – Estrada Linha São Bráz, extensão: 700 metros.
Trecho 53 – Estrada Linha Jacutinga B, extensão: 1.500 metros.
Trecho 54 – Estrada Linha Nova Estrela C, extensão: 1.000 metros.
Trecho 55 – Estrada Linha Rio da Prata B, extensão: 400 metros.
Trecho 56 – Estrada Linha Rio da Prata C, extensão: 1.100 metros.
Trecho 57 – Estrada Linha Rio da Prata D, extensão: 400 metros.
Trecho 58 – Estrada Linha Nova Estrela D, extensão: 900 metros.
Trecho 59 – Estrada Linha São Paulo B, extensão: 600 metros.
Totalizando 96.490,00 metros

Douglas C. Costa


[Assinatura]



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefisio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Limpeza da camada vegetal	KM	58.83	Pá Carregadeira	297,91
02	Reconfiguração de Bigodes e caixas de retenção	UN	364	Pá Carregadeira	65,82
03	Reconfiguração de lombadas	UM	140	Pá Carregadeira	25,32
04	Limpeza de saídas de água	UM	234	Retroescavadeira	94,11
05	Escarificação, conformação e compactação do subleito	M	89.790	Moto-niveladora e Trator de esteira	844,58
06	Corte e carregamento	M³	62.610	Escavadeira hidráulica	1.003,04
07	Espalhamento do Cascalho	M³	62.610	Moto-niveladora	618,67
08	Compactação do cascalho	M³	62.610	Rolo compactador	618,67
09	Transporte do Cascalho	Ton.	79.703,98	Caminhão 10 m³/15ton.	2.543,31

3. JUSTIFICATIVA

A ocorrência de chuvas cada vez mais concentradas e erosivas, aliado às dificuldades financeiras dos municípios, resulta numa constante demanda à SEAB de auxílio aos municípios na manutenção e melhoria da trafegabilidade das estradas rurais sob a ótica da conservação do solo. Sensibilizado por esta problemática, o Governo do Estado, concebeu o PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS, para atender o município com repasse de recursos do Estado, via SEAB, especificamente para a recuperação da trafegabilidade de estradas rurais, por meio da aquisição de óleo diesel. Dentro deste contexto, esta iniciativa privilegia a adoção de práticas simplificadas, a exemplo da reconfiguração do leito, e pequenas intervenções de drenagem (valas laterais), visando à restituição da trafegabilidade do trecho.

A recuperação das estradas, totalizando 96.49 quilômetros, nos trechos, Estrada Linha Sarandi A, Estrada Linha Sarandi B, Estrada Linha Sarandizinho A, Estrada Linha Sarandizinho B, Estrada Linha Sarandizinho C, Estrada Linha Timóteo, Estrada Linha São Judas Tadeu A, Estrada Linha São Judas Tadeu B, Estrada Linha Sarandi C, Estrada Linha Sarandizinho D, Estrada Linha Sarandi D, Estrada Linha Sarandi E, Estrada Linha Sarandizinho E, Estrada Linha Sarandizinho F, Estrada Linha Sarandizinho G, Estrada Linha São Judas Tadeu C, Estrada Linha São Judas Tadeu D, Estrada Linha



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefisio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste -



Linha São Judas Tadeu E, Estrada Linha Pratinha, Estrada Linha São Judas Tadeu F, Estrada Linha Benizio, Estrada Linha União do Oeste/Nova Estrela, Estrada Linha Nova Estrela A, Estrada Linha Nova Estrela B, Estrada Linha Alto União A, Estrada Linha Alto União B, Estrada Linha Anunciação A, - Estrada Linha Anunciação B, - Estrada Linha Anunciação C, Estrada Linha Km 47 A, Estrada Linha Km 47 B, Estrada Linha Km 45 A, Estrada Linha Km 45 B, Estrada Linha Nova, - Estrada Linha Rio da Prata A, Estrada Linha Sarandizinho H, Estrada Linha Pinheirinho A, Estrada Linha Pinheirinho B, Estrada Linha Santa Catarina, Estrada Linha Bonati A, Estrada Linha Bonati B, Estrada Linha Cerini, Estrada Linha Jacutinga A, Estrada Linha São José/Maravilha, Estrada Linha Colônia Nova A, Estrada Linha São Paulo A, Estrada Linha Anta Gorda A, Estrada Linha Anta Gorda B, Estrada Linha Anta Gorda C, Estrada Linha CTG, Estrada Linha Sarandi F, Estrada Linha São Bráz, Estrada Linha Jacutinga B, Estrada Linha Nova Estrela C, Estrada Linha Rio da Prata B, Estrada Linha Rio da Prata C, Estrada Linha Rio da Prata D, Estrada Linha Nova Estrela D, Estrada Linha São Paulo B, no perímetro rural de Santa Izabel do Oeste. Estes trechos foram selecionados pela administração pública, tendo em vista sua necessidade de melhorias em virtude do volume de tráfego de veículos, ônibus e caminhões, que transportam a produção agropecuária, estudantes e por ser via de acesso às demais comunidades rurais e a sede do município.

4. CAPACIDADE INSTALADA: Técnicos dos Departamentos de Agricultura: (03 técnicos agropecuários) e Viação e obras do município: (06 operadores de máquinas, 04 motoristas caminhão). Os equipamentos que serão usados: 01 Pá carregadeira, 01 Moto niveladora, 01 Retroescavadeira, 01 Escavadeira hidráulica, 01 Trator de esteira, 01 Rolo compactador e 04 Caminhões.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade (litros)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	4.4.90.30	Aquisição de óleo diesel	Santa Izabel do Oeste	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	48.449,34	Lts.	3.18	154.068,90
02	4.4.90.30	Aquisição de óleo diesel S10	Santa Izabel do Oeste	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	29.070,00	Lts.	3.30	95.931,10
03	4.4.90.30	(contrapartida municipal)	Santa Izabel do Oeste	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	12.065,66	Lts.	3.18	38.368,80
								Total (R\$)	288.368,80


(*) Volume de óleo diesel a ser adquirido.



Prefeitura do Município **Santa Izabel do Oeste**

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefisio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



6. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	25
2 - Número de agricultores	4.170

Comunidades atendidas: Linha Sarandi, Linha Sarandizinho, Linha Timóteo, Linha São Judas Tadeu, Linha Pratinha, Linha Benizio, Linha União do Oeste, Linha Nova Estrela, Linha Alto União, Linha Anunciação, Linha Km 47, Linha Km 45, Linha Nova, Linha Rio da Prata, Linha Pinheirinho, Linha Santa Catarina, Linha Bonati, Linha Cerini, Linha Jacutinga, Linha São José, Linha Colônia Nova, Linha São Paulo, Linha Anta Gorda, Linha CTG, Linha São Bráz.

7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Aquisição do óleo diesel, atendendo a seguinte legislação: Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual 15.608/2007;
- Executar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- O Técnico Responsável pelo Projeto deve acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 89.585 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO de Santa Izabel do Oeste	288.368,80	24 meses após a publicação no DOE

Douglas C. Silva

[Assinatura]



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: pefsio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$)											
Meses	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Maio 2018	Junho	Julho	Agosto	Setembro
SEAB		250.000,00										
Município		38.368,80										

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011.

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL							
		4º/2017	1º/2018	2º/2018	3º/2018	4º/2018	1º/2019	2º/2019	3º/2019
1	Processo de aquisição de combustível	X							
2	Execução dos serviços	X	X	X	X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

Douglas O. Melo


[Assinatura]



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste


CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: pefsio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná




11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	DOUGLAS OLAVO KEMPA	 Assinatura
Cargo:	TÉCNICO AGROPECUARIA	
N.º Registro Conselho de	PR 95885/TD	
Local:	SANTA IZABEL DO OESTE	
Data:	10/10/2017	

12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome:	MOACIR FIAMONCINI	
Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com os recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.		
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	 Assinatura
CPF:	031.907.239-82	
Local:	SANTA IZABEL DO OESTE	
Data:	10 /10/2017	

13 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

 Assinatura	
Cargo:	
Nome:	NERI MUNARO
CPF:	RG 1.808.841 Eng. Agrônomo Membro N.º Reg. SEAB
Local:	
Data:	



Prefeitura do Município **Santa Izabel do Oeste**

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefisio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



14. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

14.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>14</u> / <u>11</u> /2017
--	---------------------------------------


14.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>14</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

15. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do *Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais*, - 2017, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>14</u> / <u>11</u> /2017
--	---------------------------------------