

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS

Órgão ou Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Chopinzinho-PR			CNPJ 76.995.414/0001-60		
Endereço: Rua Santos Dumont, 3883 – Centro					
Cidade: Chopinzinho		UF: PR	CEP: 85560-000	Telefone: (46) 3242 8600	Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente 20.881-7	Banco: Banco do Brasil S/A	Agência: 0842-7		Praça de Pagamento Chopinzinho	
Responsável: Leomar Bolzani				CPF: 019.512.669-60	
Cl/Órgão: 6.601.717-6		Cargo: Prefeito Municipal		Função: Gestor Público	
Expedidor: SSP/PR					
Endereço:				CEP: 85560-000	

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto Cobertura das mangueiras do recinto de leilões de gado de corte e leite da Prefeitura Municipal utilizado pela Sociedade Rural de Chopinzinho	Duração	
	Início:	Após publicação no DIOE
	Término:	Setembro/2016

Identificação do Objeto:


Implantar a cobertura das mangueira do recinto de leilões de propriedade da Prefeitura Municipal e cedida para esta Associação que realiza leilões de gado de leite e de corte.

Justificativa da Proposição:

Chopinzinho possui aproximadamente 67.000 cabeças de bovinos sendo o maior rebanho do sudoeste do Paraná. São realizados em média de 5 leilões/ano sendo um ambiente extremamente favorável para negociações entre vendedores e compradores de bovinos. No centro de eventos da Prefeitura Municipal localiza-se a estrutura do recinto de leilões com capacidade de 500 animais, sendo que as mangueiras para alojamento do gado se encontram descobertas dificultando o manejo e o bem estar animal. Para uma melhor utilização do espaço e proporcionar uma maior comodidade, faz-se necessário à instalação de uma cobertura às mangueiras (1.427,66 m²) já existentes naquele local, preservando assim o material (madeira) da qual é construída, os animais e profissionais que trabalham no local em dia de exposição e Leilões.

Esta área coberta trará aos animais um bem estar físico e psicológico, evitando estresse animal, pois haverá um maior controle térmico do local, evitará a exposição destes as condições meteorológicas evitando a fotossensibilização, além de facilitar o controle de ectoparasitos.

As instalações que já integram o espaço são as seguintes: área de pesagem e sala de reuniões, já cobertas com 337,50m², recinto para leilões coberto e com cadeiras, com 416,25m², ficando assim uma área de 1.427,66m² a ser coberta, a qual é objeto desta solicitação.



3. METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$ 1,00)

Meta	Código da Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo	
				Início	Término	Unidade	Quant.	Unitário	Total
1		Colunas	Pref. Mun.	Após publicação no DIOE	Mês 1 Mês 2	%	13,53	6,77% 6,77%	12.160,00 12.160,00
2		Estrutura Coberta	Pref. Mun.	Após publicação no DIOE	Mês 1 Mês 2	%	60,90	12,18% 48,72%	21.894,00 87.576,00
3		Cobertura	Pref. Mun.	Após publicação no DIOE	Mês 1 Mês 2	%	16,57	6,63% 9,94%	11.917,70 17.858,02
4		Mão de Obra	Pref. Mun.	Após publicação no DIOE	Mês 1 Mês 2 Mês 3	%	5,39	1,62% 1,62% 2,13%	2.912,04 2.912,04 3.855,46
5		Calhas	Pref. Mun.	Após publicação no DIOE	Mês 1 Mês 2	%	3,62	3,62%	6.510,00
TOTAL									179.755,26

4. CAPACIDADE INSTALADA (refere-se a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto).

Já integram este espaço a área de paisagem e sala de reuniões já coberta com telhas de fibrocimento com 337,50m², recinto para leilões coberto do mesmo material e com cadeiras com 416,25 m² totalizando uma área coberta de 753,75 m², a área de mangueiras com 1.427,66 m², é feita com madeira de reflorestamento tratada, esta que deverá ser coberta, a qual é objeto desta solicitação. A Prefeitura Municipal disponibilizará de sua equipe de Engenharia composta por 2 Engenheiros Civil sendo que o Engenheiro civil Cristiano Dossa Silvestre CREA –PR 100984/D é o responsável pela obra e a Engenheira Civil Talita B Kamiski CREA – PR 101449/D será responsável pela fiscalização da obra.

5. BENEFICIÁRIOS (famílias , pessoas ou instituições)

Meta	Especificação	Quantidade		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Público	105	208	313
	Criadores, compradores e expositores de bovinos			313
TOTAL (sem repetição)				313

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Forma de construção /aquisição, utilização e administração por meta programada.
1 a 5	<p>1. Aquisição dos materiais serviços para a execução da obra: Será contratada empresa construtora para obra civil na modalidade tomada de preços de acordo com a Lei 8.666/93 artigo 6º inciso VIII alínea E, e artigo 22, alínea II, da mesma Lei. Esta será responsável pela construção, fornecendo mão de obra e materiais para a execução do projeto, sendo responsável por entregar a obra no prazo e cumprindo todas as especificações contidas na Licitação.</p> <p>2. Local onde permanecerão e manutenção: Permanecerão junto ao Centro de Eventos Municipal, cito Rua Farroupilha no Bairro Cristo Rei neste Município, no recinto de leilões.</p>



3. Contrapartida da Prefeitura:
Contra partida de R\$ 39.755,26 e disposição de equipe de engenharia para supervisão da obra.
4. Propriedades a serem atendidas:
313 propriedades.
5. Contrapartida das propriedades atendidas:
A preservação e manutenção do local, a comercialização dentro dos preceitos fiscais e sanitários e a sanidade animal dos rebanhos.

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) – ANO:

Meta	Participante	PARCELAS MENSAIS											Total	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Proponente	39.755,26												39.755,26
	SEAB	140.000,00												140.000,00
	Total	179.755,26												179.755,26
Total	Proponente	39.755,26												39.755,26
	SEAB	140.000,00												140.000,00
	Total	179.755,26												179.755,26

8. PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Participação		
Código	Especificação	Proponente	SEAB	Total
	Investimento	39.755,26	140.000,00	179.755,26
Total				

9. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: ROGÉRIO MASETTO
 Cargo: Prefeito
 Local: Chopinzinho - PR
 Data: 04 de março de 2016.

Assinatura

10. PARECER DA CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome: IVANO LUIS CARNIEL
 Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB- Pato Branco
 Local: Pato Branco/PR
 Data: 04 de março de 2016

Assinatura

11. APROVAÇÃO DA SEAB

Nome: NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Cargo: Secretário Estadual da Agricultura e do Abastecimento
 Local: Curitiba/PR
 Data:

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado





Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel 85560-000 CHOPINZINHO - PARANÁ



JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, disponibilizou no mês de setembro de 2015 ao Município de Chopinzinho, crédito no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para obras de cobertura das mangueiras do recinto de leilões de propriedade da prefeitura, para a realização de leilões de gado de leite e de corte, conforme Convênio 119/2014.

Destacamos que o projeto básico da obra, para licitação, ocorreu no mês de novembro de 2015, tendo perspectiva de assinatura de contrato executivo para o final do mês de março de 2016.

Considerando o cronograma de execução da obra, comparado ao prazo de execução e vigência do Convênio, torna-se necessário aditivo de 60 (sessenta) dias ao convênio, possibilitando ao Município melhor acompanhamento e qualidade da obra.

Chopinzinho, 04 de março de 2016.


Roquelani Lorenzi

Diretor do Departamento de Gestão Financeira