

ANEXO 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155  
 CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000  
 TEIXEIRA SOARES PARANÁ

<b>PLANO DE TRABALHO DO          PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS</b> (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: Teixeira Soares			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: <b>Teixeira Soares</b>			CNPJ: <b>75.963.850/0001-94</b>
Endereço: <b>Rua XV de novembro, 135</b>			
UF: <b>Pr</b>	CEP: <b>84530-000</b>	Telefone: <b>( 42) 3460-1155</b>	
Conta Corrente: nº <b>7835-2</b>	Banco: <b>Banco do Brasil</b>	Agência: <b>4661-2</b>	Praça de Pagamento: <b>Teixeira Soares</b>
Responsável: <b>Ivanor Luiz Muller</b>			CPF: <b>281.427.480-53</b>
CI/Órgão Expedidor: <b>10122104-71</b> SSSP/RS	Cargo: <b>Prefeito Municipal</b>	Função: <b>Administrador Publico</b>	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O referido Plano de Trabalho visa recuperar um trecho de estrada rural num total de 10,3 km, compreendido entre a entrada que dá acesso a Colônia Lopes, seguindo à direita sentido Colônia Nove, até a bifurcação que dá acesso a Fazenda das Violas.

3. JUSTIFICATIVA

O trecho supra citado, necessita ser recuperado devido ao intenso trafego de veículos leves e pesados que por ele trafegam, visto que as comunidades que serão atendidas são produtoras em escala de grãos, aves, leite, verduras dentre outras, serve ainda de trafego para o transporte escolar diário, transporte de alunos especiais e ainda de acesso secundário e mais rápido ao vizinho município de Imbituva, reduzindo custos e tempo aos usuários.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	200



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155  
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000  
TEIXEIRA SOARES PARANÁ

SEAB/NR IRATI  
PÁG: 59  
RUB: 12

Comunidades atendidas: Colônia Nove, Assentamento São Joaquim, Assentamento João Maria de Agostinho e Fazenda das Violas.

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 8888,8 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO Teixeira Soares	24.000,00	30/06/2015

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
Terraplenagem	Alargamento de trechos/ abaulamento/ cascalhamento	Km	10,3	Motoniveladora	150
Terraplenagem	Construção de Bueiros/Bigodes/	Unid.	21	Retroescavadeira	110
Cascalhamento	Cascalhamento	Km	10,3	Caminhões,	800
Cascalhamento	Cascalhamento	Km	10,3	pás carregadeiras	130
Cascalhamento	Cascalhamento	Km	10,3	Rolo compressor	80

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X				
2	Execução dos serviços	X	X				

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Serão readequados alguns trechos que necessitam de alargamento, abaulamento da estrada para facilitar o escoamento da água, construídos alguns bigodes, bueiros, adequação das valas laterais, e finalmente o trecho será cascalhado. O trecho em questão faz ligação de 4 (quatro) comunidades até a sede do município, é uma linha de produção de leite, grãos em escala, verduras, aves, madeira, serve ainda de tráfego de veículos de transporte escolar e de alunos especiais, servindo também de acesso secundário ao vizinho município de Imbituva, reduzindo custos, tempo e distância para os usuários.

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 460-1155  
CNPJ: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000  
TEIXEIRA SOARES PARANÁ


SEAB/NR IRATI

PÁG: 51

RUB: 12


### 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.


Nome: Willian Scharneski		 Assinatura
Cargo: Engenheiro Civil		
N.º Registro Conselho de Classe: 16234/D		
Local: Teixeira Soares		
Data: 18/12/2014		

### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Ivanor Luiz Muller		 Assinatura
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		
CPF: 281.427.480-53		
Local: Teixeira Soares		
Data: 18/12/2014		

  
Geraldo Carvairo de Oliveira  
Eng. Agr. CREA PR - 47850/D  
CPF 728.582.819-04  
SEAB / DEAGRO

  
Eng. Agr. Igor Felipe Zampier  
CREA-PR nº 77 905/D  
Chefe do Núcleo Reg. de Irati  
SEAB