



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: ESPERANÇA NOVA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA		CNPJ: 01.612.269/0001-91	
Endereço: AVENIDA JUVENAL SILVA BRAGA, 400			
UF: PR	CEP: 87.545-000	Telefone: (44) 3640-8000	
Conta Corrente: nº 13. 213-6	Banco: BRASIL	Agência: 1354-4	Praça de Pagamento: PÉROLA
Responsável: EVERTON BARBIERI			CPF: 045.879.159-80
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: EXECUTIVO	Função: PREFEITO	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) Estrada(s) rural (is) **Cascalho**, comprimento de **2.966** metros, **Estrada Cardeal**, comprimento de **1.230** metros, **Estrada Sá**, comprimento de **500** metros em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **4.696,00** metros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municípios devem ser adaptadas a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante a estação chuvosa.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



Nome das Comunidades:

- 1º- **Estrada Cascalho e Sá** – comunidade Terra Boa
2º- **Estrada Cardeal** – Comunidade Boa Esperança

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB
5.1 – CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA EM SERVIÇOS.

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 12.706 litros de óleo diesel	SEAB	31.500,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Estrada Cardeal – Quebra de barranco	KM	1,23	Pá Carregadeira	70
02	Estrada Cardeal - Construção de caixa de contenção	UN	82	Pá Carregadeira	50
03	Estrada Cardeal - Abaulamento.	UN	41	Motoniveladora	25
04	Estrada Cascalho - Abaulamento	UN	79	Motoniveladora	40
05	Estrada Cascalho – Construção de caixa	UN	158	Pá Carregadeira	45
06	Estrada Cascalho – Quebra de barranco	M²	7856	Pá Carregadeira	45
07	Estrada Cascalho - Alargamento de estrada	M²	7856	Motoniveladora	27
08	Estrada Sá – Quebra de barranco	KM	0,5	Pá Carregadeira	40
09	Estrada Sá – Construção de caixa de contenção	UM	34	Pá Carregadeira	20
10	Estrada Sá – Alargamento de estrada	M²	2500	Pá Carregadeira	20
11	Estrada Sá – Abaulamento	UM	17	Motoniveladora	10

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Quebra de barranco	X	X				
2	Alargamento de estrada	X	X				
3	Construção de caixa de contenção	X	X				
4	Abaulamento	X	X				

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91




- número de famílias a ser atendidas, transporte escolar.
- c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	ANDRÉ RODRIGUES CARVALHO	 André Rodrigues Carvalho Engenheiro Agrônomo CREA - Pr 101386/D Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRO AGRONOMO	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR- 101386/D	
Local:	ESPERANÇA NOVA	
Data:	04/04/2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	EVERTON BARBIERI	 Everton Barbieri Prefeito Municipal Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	045.879.159-80	
Local:	ESPERANÇA NOVA	
Data:	01/04/2013	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 - CNPJ: 01.612.269/0001-91



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

- PARECER FAVORÁVEL "TERMINO ADITIVO" do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA HABITABILIDADE DE ESTIZADAS RURAIS do Município de ESPERANÇA NOVA - PR

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	
Nome:	JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE DUARTE	
CPF:	860.934.019-87	
Local:	SEAB - NÚCLEO REGIONAL DE UMUARAMA	
Data:	01/04/2014	
		Assinatura
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	
Nome:	Pedro K. Moimato	
CPF:	171060809-58	
Local:	Umuarama	
Data:	07/04/2014	
		Assinatura Pedro K. Moimato SEAB/DEAGRO N.º 01/04/2014

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

